Versión 1.0 Listas de Hitos

## Lista de Hitos

Nombre del Proyecto: Nearby - B

Fecha: 01/06/2023

Hitos	Descripción	Fecha	Tipo
Levantamiento de requerimientos	Recopilar los requerimientos del cliente mediante una reunión con el mismo donde se le aplicará un cuestionario.	Junio 2023	Obligatoria
Propuesta de diseño	Crear los diagramas y pantallas que representarán la funcionalidad de la aplicación.	Junio 2023	Obligatoria
Creación de la base de datos	Mediante los diagramas aprobados se creará la estructura de la base de datos en la cual se almacenarán los datos de la aplicación.	Julio 2023	Obligatoria
Creación del backend	Creación de la parte lógica de la aplicación que será necesaria para que la misma pueda funcionar de manera correcta.	Julio 2023	Obligatoria
Creación del frontend	Se codifica el diseño visual de la aplicación que se aprobó en la propuesta de diseño.	Julio 2023	Obligatoria
Pruebas	Se realizan pruebas de distintos tipos para encontrar errores en la aplicación para poder solucionarlos antes de su entrega al cliente.	Agosto 2023	Obligatoria
Entrega	Se realiza la entrega al cliente de acuerdo a los convenios a los que se llegaron previamente por ambas partes.	Agosto 2023	Obligatoria